

PROJEKTMANAGEMENT IM KRANKENHAUS

Im Rahmen seiner Frühjahrstagung vom 5. bis 6. Mai 2021 will der KH-IT das Thema Projektmanagement im Krankenhaus näher unter die Lupe nehmen und anhand von Praxisbeispielen nachvollziehen, welche Herausforderungen und Erfolgsfaktoren dabei relevant sind.



Bundesverband der
Krankenhaus-IT-Leiterinnen/Leiter e.V.

Kontakt:
Jürgen Flemming
Vorstandsmitglied/Pressereferent
E-Mail: Flemming@kh-it.de
www.kh-it.de

Die IT im Krankenhaus ist hoch komplex, die Unterstützung der IT aus der Geschäftsführung lässt dabei oft zu wünschen übrig. Bei strategischen Überlegungen wird die IT oft nicht mit einbezogen. Die Fachseite, also Ärzte, Pflege und Verwaltung, versteht oft nicht, welche Möglichkeiten die IT bieten kann. Umgekehrt fehlt auch in der IT häufig das Verständnis für die fachseitigen Prozesse und vor allem die Nöte der Anwender. Im Alltag geht das unter, im Projekt sollte es aufgenommen werden. Aber genau dafür fehlt oft der notwendige Rahmen, auch das Verständnis.



Aber – Veränderungen in einer Organisation sollten immer im Rahmen eines strukturierten Vorgehens umgesetzt werden – also im Rahmen von Projekten.

Gemäß gängigen Studien, u.a. dem seit Jahrzehnten bekannten CHAOS Report der Standish Group, ist die Rate an kritischen oder gescheiterten Projekten, ungeachtet der Branche, sehr hoch. Krankenhäuser sind nun nicht zwingend ein Hort professionellen Projektmanagements, oft wird zum Projektleiter ernannt, wer sich nicht schnell und intensiv genug wehrt. Die qualifizierte Ausbildung zum Projektmanager ist auch im Krankenhaus noch eher selten, die Unterstützung durch ein Project Management Office noch seltener.

Das alles legt nahe, dass Projekte im Krankenhaus auf den ersten Blick in der Regel desaströs verlaufen. Gerade IT-Projekte haben den Ruf, länger zu dauern, mehr zu kosten und weniger zu liefern als geplant. Die Realität sieht oft genug genauso aus, aber es gibt auch Hoffnung: So manches Projekt verläuft nahezu problemlos und liefert im Budget und rechtzeitig alle geforderten Ergebnisse ab.

Im Rahmen der Frühjahrstagung wollen wir anhand von realen Beispielen lernen, warum manche Projekte scheitern, aber vor allem, warum manche Projekte einfach super laufen. Sind es die externen Partner, die professionell agieren? Sind es die internen Stakeholder, die dem Projekt die notwendige Unterstützung zukommen lassen? Sind es die Projektleiter, die ihren Job richtig machen? Oder ist es nur Glück?

Wir wollen den Teilnehmern der Frühjahrstagung Hinweise geben, wo Stolperfallen liegen, wie sie unter Umständen vermieden werden können und wo sie Unterstützung finden können, um entweder Projekte mit externer Unterstützung erfolgreich umsetzen zu können oder aber, wo sie lernen können, wie man selber die Chance auf ein erfolgreiches Projekt deutlich verbessern kann.

KH-IT-VERBANDSTERMINE 2020/21

Frühjahrstagung – Projektmanagement im Krankenhaus

05.–06.05.2021 als Präsenztagung im Bodenseeforum Konstanz oder als Online-Tagung im Internet

Health-IT-Talk Berlin-Brandenburg

09.11.2020: Health-IT-Talk, Thema noch offen
07.12.2020: Health-IT-Talk, Thema noch offen

Regionalveranstaltungen Baden-Württemberg und Bayern (nach Ankündigung)

Alle Termine und Inhalte auf der Webseite des KH-IT und in der XING-Gruppe.

Der Bundesverband der Krankenhaus-IT-Leiterinnen/Leiter e.V., kurz KH-IT, ist der Berufsverband der Krankenhaus-IT-Führungskräfte. Mit unseren etablierten Veranstaltungen bieten wir den Mitgliedern eine wertvolle Plattform für den Austausch untereinander, die Auseinandersetzung mit stets aktuellen Themen und Perspektiven für die Entwicklung und Zukunft der IT im Krankenhaus.